# CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

# Projeto

Infraestrutura e Arquiteturas para Suporte as Aplicações

Ariel Lima dos Santos

Matrícula: 22101023

Rio de Janeiro – RJ Maio de 2023

## 1. Justificativa do Projeto

O projeto justifica-se pela popularidade da computação em nuvem, que oferece vantagens em relação à flexibilidade, escalabilidade, confiabilidade e segurança. Ao criar uma nuvem computacional para hospedar uma aplicação Web com banco de dados relacional, a aplicação será facilmente acessível e terá recursos escaláveis. O projeto também ajuda na preparação para uma carreira em tecnologia em nuvem, com foco nas tecnologias existentes na plataforma AWS.

#### 2. Finalidade do Projeto

Implantar uma nuvem computacional de infraestrutura para a utilização de uma aplicação Web.

#### 3. Objetivo(s) do Projeto

- Criar um modelo de implantação de uma nuvem de infraestrutura como serviço (laaS);
- Montar uma infraestrutura com o modelo proposto;
- Avaliar o comportamento da infraestrutura implantada através de testes funcionais, da integração e do desempenho, utilizando a aplicação instalada.

# 4. Descrição do Produto

O nosso cliente "Imobiliária Inforce" solicitou a criação de um novo site para a empresa e precisa ter um profissional especialista para realizar esta tarefa. O desenvolvedor nesse trabalho, deve realizar o desenvolvimento do site, um <a href="https://www.wire.new.org/wire.new.

#### 5. Stakeholders do Projeto

- Cliente do projeto Imobiliária Inforce
- Gerente de projeto Ariel Lima
- Equipe do projeto Ariel Lima

## 6. Entregas do Projeto

- Planejamento e análise;
- Documentação (Escopo e Cronograma);
- · Design e prototipagem;
- Desenvolvimento;
- Testes e ajustes;
- Implementação na nuvem.

# 7. Estimativas de Tempo e Custo

Custos esperados: 8 mil reais

Prazo estimado: 4 meses

#### 8. Exclusões do Projeto

Não faz parte do projeto:

 Elaborar e montar Banco de Dados do projeto. (Devido ao desconhecimento da matéria, pois não foi abordado profundamente na instituição de ensino)

#### 9. Premissas

- Avaliação do negócio;
- Design da nuvem;
- Implementação e transição;
- Suporte operacional.

#### 10. Restrições

- Orçamento limitado;
- Disponibilidade de recursos humanos.

# 11. Riscos

 Falta de colaboradores para desenvolvimento da arquitetura e execução do Banco de Dados;