	Projeto Infraestrutura e Arquiteturas para Suporte as Aplicações					Maio - Junho 2023			
	Semana 1-2	Semana 3-4	Semana 5-6	Semana 7-8	Semana 9-10	Semana 11-12	Seman	a 13-14	Semana 15-16
	Planejamento e análise								
o Projeto	Documentação								
		Design e prototipagem							
Etapas do				Desenvolvimento					
Eta						Testes e ajuste	s		
								Imple	mentação na nuvem